



**АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

617060, Пермский край, г. Краснокамск, пр-т Маяковского, 11

**АКТ
плановой проверки № 2021/1-1-4**

г. Краснокамск
(место составления)

11 августа 2021 г.
(дата составления)

1. Вводная часть.

1.1. Наименование контрольного органа: Управление экономического развития администрации Краснокамского городского округа.

1.2. Основание, цели проведения проверки:

– пункт 3 части 3 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе);

– Правила осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2020 г. № 1576;

– постановление администрации города Краснокамска от 09 апреля 2019 г. № 288-п «О возложении функций органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Краснокамского городского округа»;

– План проверок осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Краснокамского городского округа на 2021 г., утвержденный распоряжением первого заместителя главы Краснокамского городского округа по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом администрации Краснокамского городского округа от 29 декабря 2020 г. № 29.1-р;

– распоряжение первого заместителя главы Краснокамского городского округа по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом администрации Краснокамского городского округа от 29 июня 2021 г. № 9.1-р «О проведении плановой проверки по контролю в сфере закупок в отношении Комитета земельных и имущественных отношений администрации Краснокамского городского округа».

Проверка проведена с целью предупреждения и выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Краснокамского городского округа.

1.3. Субъект проверки: Комитет земельных и имущественных отношений администрации Краснокамского городского округа (место нахождения, место

осуществления деятельности: Российская Федерация, 617060, Пермский край, г. Краснокамск, пр-т Маяковского, д. 11; ИНН 5916034670; КПП 591601001; ОГРН 1185958071474) (далее – Заказчик).

1.4. Предмет плановой проверки: Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Краснокамского городского округа.

1.5. Проверяемый период: с 01 января 2020 г. по 30 июня 2021 г.

1.6. Инспекция по проведению проверки:

1. Куличков Илья Игоревич, начальник управления экономического развития администрации Краснокамского городского округа, руководитель инспекции;

2. Чернова Ирина Юрьевна, заместитель начальника управления – начальник отдела экономической политики и контроля управления экономического развития администрации Краснокамского городского округа, заместитель руководителя инспекции;

3. Борисова Светлана Алексеевна, консультант отдела экономической политики и контроля управления экономического развития администрации Краснокамского городского округа, член инспекции.

1.7. Место проведения проверки: проверка проведена по месту нахождения контрольного органа.

1.8. Дата начала проведения проверки: 12 июля 2021 г.

1.9. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.

2. Мотивировочная часть:

Проверка проведена выборочным способом. Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения проверки, исследован полностью.

Комитет земельных и имущественных отношений администрации Краснокамского городского округа осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете земельных и имущественных отношений администрации Краснокамского городского округа, утвержденного решением Краснокамской городской Думы от 06 декабря 2018 г. № 83 (с изм. от 20.12.2018 № 100, 27.02.2019 № 20, 28.08.2019 № 124).

Функции и полномочия учредителя Комитета земельных и имущественных отношений администрации Краснокамского городского округа осуществляет администрация Краснокамского городского округа.

С 01 января 2019 г. председателем Комитета земельных и имущественных отношений администрации Краснокамского городского округа является Петров Равиль Рашитович на основании распоряжения администрации города Краснокамска от 01 января 2019 г. № 09-к.

В ходе проверки были изучены следующие вопросы:

2.1. Наличие документов о создании контрактной службы/назначении контрактного управляющего.

В соответствии с положениями статьи 38 Закона о контрактной системе приказом Заказчика от 06 марта 2019 г. № 98-р (изм. от 13.05.2019 г. № 115-р) создана контрактная служба без образования отдельного структурного подразделения в следующем составе:

– Петров Равиль Рашитович – руководитель контрактной службы, председатель Комитета;

– Огинова Юлия Анатольевна – заместитель руководителя контрактной службы, заместитель председателя Комитета – начальник отдела по управлению имуществом;

– Дружинина-Еремейчук Ольга Александровна – специалист контрактной службы, секретарь контрактной службы, ведущий специалист сектора распоряжения имуществом (уволена с 11 мая 2021 г., приказ (распоряжение) от 28 апреля 2021 г. № 62-к);

– Лузина Анна Петровна – специалист контрактной службы, главный специалист сектора контроля и учета платежей;

– Полозова Татьяна Владимировна – специалист контрактной службы, консультант Комитета;

– Мифтахова Зенфира Хурмаевна – специалист контрактной службы, начальник отдела по управлению земельными участками;

– Ламаускасене Татьяна Александровна – специалист контрактной службы, начальник отдела жилищной политики.

В 2020 году до 01 декабря 2020 г. контрактная служба Заказчика осуществляла свои полномочия в соответствии с Положением, утвержденным распоряжением Заказчика от 06 марта 2019 г. № 97-р, с 01 декабря 2020 г. – в соответствии с Положением, утвержденным распоряжением Заказчика от 01 декабря 2020 г. № 78-р, разработанным в соответствии с Типовым положением (регламентом) о контрактной службе, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 158н.

В соответствии частью 6 статьи 38 Закона о контрактной системе все работники, входящие в состав контрактной службы, имеют высшее образование и/или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

2.2. Наличие документов о создании аукционной, конкурсной, котировочной или единой комиссии.

В проверяемом периоде Заказчиком не были созданы аукционные, конкурсные, котировочные или единые комиссии.

2.3. Своевременность утверждения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок плана-графика закупок.

В соответствии с частью 1 статьи 16 Закона о контрактной системе планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков.

В соответствии с частью 6 статьи 16 Закона о контрактной системе план-график формируется муниципальным заказчиком в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации и утверждается в течение десяти рабочих дней после доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 3 Положения о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения информации в такие планы-графики и о требованиях к форме планов-графиков закупок, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 г. № 1279, план-график формируется в форме электронного документа и утверждается посредством подписания усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

Уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов доведено до Заказчика 20 декабря 2019 г. следовательно, план-график закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее – план-график на 2020 г.) Заказчик обязан был утвердить в период с 23 декабря 2019 г. по 13 января 2020 г. включительно.

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020 г. утвержден Заказчиком 31 декабря 2019 г. в установленный Законом о контрактной системе срок.

Уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов доведено до Заказчика 22 декабря 2020 г. следовательно, план-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее – план-график на 2021 г.) Заказчик обязан был утвердить в период с 23 декабря 2020 г. по 13 января 2021 г. включительно.

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2021 г. утвержден Заказчиком 30 декабря 2020 г. в установленный Законом о контрактной системе срок.

В соответствии с частью 5 статьи 16 Закона о контрактной системе планы-графики формируются на срок, соответствующий сроку действия муниципальным правовым актам представительного органа муниципального образования о местном бюджете – решениям Думы Краснокамского городского округа:

– от 12 декабря 2019 г. № 182 «Об утверждении бюджета Краснокамского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

– от 14 декабря 2020 г. № 96 «Об утверждении бюджета Краснокамского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

В нарушение части 5 статьи 16 Закона о контрактной системе Заказчик утвердил планы-графики только на один финансовый год – на 2020 г. и на 2021 г.

Неразмещение должностным лицом Заказчика в Единой информационной системе (далее – ЕИС) информации, размещение которой предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок влечет административную ответственность, предусмотренную частью 3 статьи 7.30 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (далее – КоАП).

2.4. Правомерность принятия решения о способе осуществления закупки.

В проверяемом периоде Заказчиком осуществлялись закупки путем проведения электронных аукционов, открытых конкурсов в электронной форме и у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

В проверяемом периоде Заказчиком было проведено 69 конкурентных процедур закупок, из них в 2020 г. – 43 электронных аукциона, в 2021 г. – 25 электронных аукционов и 1 открытый конкурс в электронной форме.

Инспекцией были проверены конкурентные закупки – электронные аукционы:

1) «Закупка бумаги офисной» (№ закупки 0856300009321000123 от 20 мая 2021 г.) с начальной (максимальной) ценой контракта (далее – НМЦК) 147 150,00 руб. Код – 17.12.14.129. По результатам определения поставщика заключен муниципальный контракт от 15 июня 2021 г. № ЭА 98-2021 с ИП Мокрушин Вячеслав Владимирович на сумму 123 324,00 руб. Экономия составила 23 826,00 руб. (16,2%) (далее – № 0856300009321000123);

2) «Работы по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков» (№ закупки 0856300009321000097 от 12 апреля 2021 г.) с НМЦК 160 000,00 руб. Код – 71.12.35.110. По результатам определения подрядчика

заключен муниципальный контракт от 05 мая 2021 г. № ЭА 78-2021 с ООО «Земельное право» на сумму 38 000,00 руб. Экономия составила 122 000,00 руб. (76,3%) (далее – № 0856300009321000097);

3) «Работы по сносу многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу. г. Краснокамск, ул. Большевистская, 42» (№ закупки 0856300009320000018 от 11 марта 2020 г.) с НМЦК 635611.09 руб. Код – 43.11.10.000. По результатам определения подрядчика заключен муниципальный контракт от 07 апреля 2020 г. № ЭА 33/2020 с ИП Голышев Сергей Вениаминович на сумму 290 465,82 руб. Экономия составила 345 145,27 руб. (54,3%) (далее – № 0856300009320000018);

4) «Работы по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков на территории Краснокамского городского округа Пермского края» (№ закупки 0856300009320000015 от 10 марта 2020 г.) с НМЦК 558 333,00 руб. Код – 71.12.34.110. По результатам определения подрядчика заключен муниципальный контракт от 06 апреля 2020 г. № ЭА 34/2020 с ООО «АБСОЛЮТ» на сумму 126 958,32 руб. Экономия составила 431 374,68 руб. (77,3%) (далее – № 0856300009320000015);

5) «Приобретение жилого помещения в целях расселения граждан из аварийного жилищного фонда» (№ закупки 0856300009320000157 от 08 июля 2020 г.) с НМЦК 2 363 546,32 руб. Код – 68.10.11.000. По результатам определения поставщика заключен муниципальный контракт от 05 августа 2020 г. № ЭА 118/2020 с ООО «Березка» на сумму 2 351 728,59 руб. Экономия составила 11 817,73 руб. (0,5%). Закупка проведена в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» (далее – № 0856300009320000157);

6) «Приобретение жилых помещений у застройщика во вновь построенных (строящихся) многоквартирных домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в целях реализации мероприятий федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"» (№ закупки 0856300009320000158 от 08 июля 2020 г.) с НМЦК 59 173 571,14 руб. Код – 68.10.11.000. По результатам определения подрядчика заключен муниципальный контракт от 29 июля 2020 г. № ЭА 106/2020 с ООО «Строительная компания «Вега» на сумму 59 173 571,14 руб. Экономия составила 0 руб. (0%). Закупка проведена в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» (далее – № 0856300009320000158);

7) «Приобретение жилых помещений у застройщика во вновь построенных (строящихся) многоквартирных домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в целях реализации мероприятий федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"» (№ закупки 0856300009320000173 от 04 августа 2020 г.) с НМЦК 61 940 104,60 руб. Код – 68.10.11.000. По результатам определения поставщика заключен муниципальный контракт от 03 сентября 2020 г. № ЭА 139/2020 с ООО «Строительная компания «Вега» на сумму 61 940 104,60 руб. Экономия составила 0 руб. (0%). Закупка проведена в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» (далее – № 0856300009320000173);

8) «Приобретение жилых помещений у застройщика во вновь построенных (строящихся) многоквартирных домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в целях реализации мероприятий федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного

фонда" по этапу 2021 г.» (№ закупки 0856300009321000030 с изм. от 25 февраля 2021 г.) с НМЦК 98 367 544,80 руб. Код -- 68.10.11.000. По результатам определения поставщика заключен муниципальный контракт от 29 марта 2021 г. № ЭА 48-2021 с ООО «Строительная компания «Вега» на сумму 98 367 544,80 руб. Экономия составила 0 руб. (0%). Закупка проведена в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» (далее – № 0856300009321000030);

9) «Приобретение жилых помещений у застройщика во вновь построенных (строящихся) многоквартирных домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в целях реализации мероприятий федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" по этапу 2021 г.» (№ закупки 0856300009321000039 с изм. от 25 февраля 2021 г.) с НМЦК 101 939 128,20 руб. Код – 68.10.11.000. По результатам определения поставщика заключен муниципальный контракт от 29 марта 2021 г. № ЭА 49-2021 с ООО «Строительная компания «Вега» на сумму 101 939 128,20 руб. Экономия составила 0 руб. (0%). Закупка проведена в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» (далее – № 0856300009321000039);

10) «Услуги частной охраны объекта (База отдыха «Гознаковец»)» (№ закупки 0856300009321000008 от 01 февраля 2021 г.) с НМЦК 577 752,48 руб. Код – 80.10.12.000. По результатам определения подрядчика заключен муниципальный контракт от 25 февраля 2021 г. № ЭА 29/2021 с ООО «Частная Охранная Организация «Патриот» на сумму 242 655,16 руб. Экономия составила 335 097,32 руб. (58%) (далее – № 0856300009321000008).

При осуществлении в проверяемом периоде конкурентных процедур закупок – электронных аукционов Заказчиком правомерно был выбран способ осуществления закупки – в соответствии с частью 2 статьи 59 Закона о контрактной системе и Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 471-р.

В 2020 г. Заказчиком с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заключено 152 контракта на общую сумму 7 075 566,85 руб., в проверяемом периоде 2021 г. – 72 контракта на общую сумму 5 376 816,14 руб.

Из представленного Заказчиком расчета совокупного годового объема закупок (далее – СГОЗ) следует, что Заказчиком в 2020 г. были осуществлены расходы по контрактам, заключенным:

- в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, на сумму 4 744 691,43 руб.;

- в соответствии с остальными пунктами части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе – на сумму 2 915 514,24 руб.

СГОЗ Заказчика в 2020 г. составил 102 052 750,27 руб.

Цены контрактов, заключенных по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе не превысили допустимый лимит в размере 300 000 руб. (до 24 апреля 2020 г.) и 600 000 руб. (с 24 апреля 2020 г.).

Таким образом, при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе Заказчиком в 2020 г. был правомерно выбран способ осуществления закупки. Годовой объем закупок на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе осуществлен Заказчиком в соответствии с законодательством (не превышает 10 % СГОЗ и не превышает 50 млн.руб.).

2.5. Соблюдение установленного порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг при определении поставщика (подрядчика, исполнителя).

В проверяемом периоде определение поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществлялось уполномоченным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг МКУ «Агентство по муниципальным закупкам».

При осуществлении закупки № 0856300009321000008 Заказчиком в соответствии с пунктом 14 Правил разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02 июля 2014 г. № 606, был применен Типовой контракт на оказание охранных услуг, утвержденный Приказом Росгвардии от 01 июня 2020 г. № 149.

Порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) соблюден Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе.

2.6. Своевременность представления заказчиками уведомлений в контрольный орган в сфере закупок и полнота приложений к уведомлениям при осуществлении закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

В проверяемом периоде Заказчик не заключал контракты с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктами 6, 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, в связи с чем у Заказчика не возникла необходимость уведомления контрольного органа в сфере закупок о заключении контракта в соответствии с частью 2 статьи 93 Закона о контрактной системе.

2.7. Соблюдение установленного порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СМП и СОНКО) в объеме не менее чем 15 % от СГОЗ.

Согласно Отчету об объеме закупок у СМП и СОНКО за 2020 г., размещенному Заказчиком в Единой информационной системе (далее – ЕИС), доля закупок, которые осуществил Заказчик у СМП и СОНКО в отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе составила 20,8 %, что соответствует требованиям законодательства о контрактной системе.

Объем закупок у СМП и СОНКО за 2019 г., размещенный в ЕИС в проверяемом периоде, составил 69,4 %, что также соответствует требованиям законодательства о контрактной системе.

2.8. Своевременность размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

В соответствии с частью 4 статьи 30 Закона о контрактной системе по итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных частью 2 статьи 30 Закона о контрактной системе, и до 01 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в ЕИС. В такой отчет заказчик включает информацию о заключенных контрактах с СМП и СОНКО.

Отчет должен быть составлен в соответствии с Правилами подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 238.

Отчет об объеме закупок у СМП и СОНКО за 2020 г. размещен Заказчиком в ЕИС 31 марта 2021 г. – в установленный законодательством о контрактной системе срок.

Отчет об объеме закупок у СМП и СОНКО за 2019 г. размещен в ЕИС 31 марта 2021 г. с нарушением срока на 364 дня.

Таким образом, Заказчиком нарушена часть 4 статьи 30 Закона о контрактной системе в связи с нарушением срока размещения в ЕИС Отчета об объеме закупок у СМП и СОНКО за 2019 г.

Данное нарушение влечет административную ответственность, предусмотренную частью 1.4 статьи 7.30 КоАП.

2.9. Соблюдение требований законодательства о контрактной системе при заключении контрактов с предприятиями уголовно-исполнительной системы, организациями инвалидов по итогам проведения процедур закупок.

В проверяемом периоде Заказчиком не осуществлялись процедуры закупок, при проведении которых необходимо предоставлять преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона о контрактной системе.

2.10. Включение в контракт обязательных условий, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок.

В проверяемом периоде в заключенных Заказчиком контрактах все обязательные условия, предусмотренные законодательством о контрактной системе, включены.

2.11. Соблюдение срока возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контрактов по проведенным процедурам закупок.

Обеспечение исполнения контракта от 06 апреля 2020 г. № ЭА 34/2020 с ООО «Абсолют» на сумму 126 958,32 руб., заключенного по итогам проведения электронного аукциона № 0856300009320000015, представлено подрядчиком в виде денежных средств. Согласно пункту 9.9 муниципального контракта возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения, производится после окончания срока действия обеспечения в течение 30 (тридцати) банковских дней при условии надлежащего выполнения условий контракта.

Заказчик при заключении контракта, установил условия возврата обеспечения исполнения контракта, противоречащие положениям Закона о контрактной системе. В связи с тем, что закупка проводилась для СМП и СОНКО, Заказчик должен был установить в муниципальном контракте срок возврата денежных средств подрядчику, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе – не более пятнадцати календарных дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом. Тем не менее, Заказчик не нарушил сроки возврата подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. Срок возврата составил 11 календарных дней после подписания сторонами Акта выполненных работ.

Обеспечение исполнения контракта от 07 апреля 2020 г. № ЭА 33/2020 с ИП Гольшев С.В. на сумму 290 465,82 руб., заключенного по итогам электронного аукциона № 0856300009320000018, проводимого для СМП и СОНКО, представлено подрядчиком в виде денежных средств.

В соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе и пунктом 8.9 муниципального контракта – в случае если в качестве обеспечения исполнения контракта внесены денежные средства, Заказчик обязуется возвратить их в полном объеме (при условии надлежащего выполнения обязательств подрядчиком) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты выполнения подрядчиком обязательств по контракту в полном объеме. Акт о приемке выполненных работ подписан сторонами 27 апреля 2020 г. Возврат обеспечения исполнения контракта осуществлен Заказчиком подрядчику 21 мая 2020 г. (платежное поручение № 21774) с нарушением срока на 9 календарных дней.

Таким образом, Заказчиком нарушена часть 27 статьи 34 Закона о контрактной системе в связи с нарушением срока возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта по закупке № 0856300009320000018.

2.12. Соблюдение порядка и сроков заключения контракта, расторжения контракта, соответствие заключенного контракта проекту контракта и условиям, предусмотренным в извещении.

По результатам электронного аукциона № 0856300009320000015 Заказчиком заключен муниципальный контракт от 06 апреля 2020 г. № ЭА 34/2020 с ООО «Абсолют» на выполнение работ по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков на территории Краснокамского городского округа Пермского края, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена для муниципальных нужд, в количестве 60 объектов недвижимого имущества на сумму 126 958,32 руб. (№ реестровой записи 3591603467020000010).

Заключенный контракт не соответствует проекту контракта, являющемуся приложением 3 к Документации об аукционе в электронной форме, утвержденной Заказчиком. При заключении контракта Заказчик внес изменения в проект контракта:

- изменил пункт 1.2 контракта, добавив условия о сроке предоставления гарантии качества работ;

- исключил из контракта информацию об источнике финансирования;

- пункты заключенного контракта не соответствуют пунктам проекта контракта;

- изменил условия и порядок оплаты. В проекте контракта (пункт 2.6) срок оплаты услуг установлен в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, в контракте (пункт 4.3.1) срок оплаты неправомерно увеличен и установлен в течение 30 (Тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, несмотря на то, что закупка проводилась для СМП и СОНКО;

- содержание пунктов раздела контракта «Обеспечение исполнения контракта» не соответствует содержанию пунктов аналогичного раздела в проекте контракта.

- в пункте 8.13 проекта контракта установлен срок возврата обеспечения исполнения контракта, в случае внесения его в виде денежных средств, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты выполнения Исполнителем обязательств по контракту в полном объеме. В контракте (пункт 9.9) возврат обеспечения исполнения

контракта неправомерно увеличен и установлен в течение 30 (Тридцати) банковских дней при условии надлежащего выполнения условий контракта Исполнителем, несмотря на то, что закупка проводилась для СМП и СОНКО.

При заключении контракта Исполнителем было представлено обеспечение исполнения контракта в срок, установленный законодательством о контрактной системе, в виде денежных средств в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, в соответствии с частью 6.3 статьи 96, частью 1 статьи 37 Закона о контрактной системе и пунктом 8.5 проекта муниципального контракта.

Заказчиком в пункте 8.1 проекта контракта было указано обеспечение исполнения контракта в размере 10% от цены, по которой заключается контракт, что составило 12 695,83 руб. Заказчику при заключении контракта следовало указать в контракте размер обеспечения исполнения контракта 10% от цены контракта в размере 12 695,83 руб., как указано в проекте контракта, а не в размере 19 043,75 руб., что составляет не 10%, а 15% и в полтора раза превышает установленный размер обеспечения контракта. О том, что, при снижении НМЦК на 25% и более исполнитель предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, а именно, предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, указано в пункте 8.5 проекта муниципального контракта.

Аналогичное нарушение в части установления размера обеспечения исполнения контракта при заключении контракта допущено Заказчиком при заключении муниципального контракта по итогам проведения электронного аукциона № 0856300009320000018. (№ реестровой записи 3591603467020000007).

Таким образом, при заключении контракта Заказчиком нарушена часть 1 статьи 34 Закона о контрактной системе в связи с заключением контракта Заказчиком, не учитывая условия, предусмотренные извещением об осуществлении закупки и документацией о закупке.

Заключение муниципального контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением объявленных условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя) влекут административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 7.32 (далее – КоАП).

2.13. Соблюдение порядка и сроков направления в финансовый орган Краснокамского городского округа информации о заключении, изменении, расторжении и исполнении контрактов.

В нарушение части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе Заказчик направил в финансовый орган Краснокамского городского округа:

1) информацию о заключенном контракте (его изменении) (далее – Информация о контракте) по итогам проведенных электронных аукционов:

– № 0856300009320000015 – с нарушением срока на 1 рабочий день (№ реестровой записи 3591603467020000010);

– № 0856300009320000157 – с нарушением срока на 4 рабочих дня (№ реестровой записи 3591603467020000045);

– № 0856300009320000173 – с нарушением срока на 1 рабочий день (№ реестровой записи 3591603467020000047);

Данные нарушения влекут административную ответственность, предусмотренную частью 2 статьи 7.31 КоАП.

Сроки направления в финансовый орган Краснокамского городского округа информации о заключении, изменении, расторжении и исполнении контрактов соблюдены Заказчиком в соответствии с частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе.

2.14. Соблюдение порядка и сроков направления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, – Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю информации об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

Заказчиком по итогам проведения электронного аукциона № 0856300009320000157 был заключен муниципальный контракт от 05 августа 2020 г. № ЭА 118/2020 с ООО «Березка» на приобретение жилого помещения в целях расселения граждан из аварийного жилищного фонда на сумму 2 351 728,59 руб. Согласно пункту 3.1 контракта срок передачи жилого помещения по акту приема-передачи – не позднее 01 сентября 2020 г. Исполнитель не выполнил условия контракта. В адрес исполнителя Заказчиком было направлено требование об уплате неустойки. В соответствии с частью 9 статьи 95 Закона о контрактной системе Заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от 28 января 2021 г.

В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Исполнитель был уведомлен о принятии Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта 03 февраля 2021 г., соответственно, контракт считается расторгнутым с 14 февраля 2021 г. Данное Решение было размещено Заказчиком в ЕИС 03 марта 2021 г. с нарушением срока на 20 рабочих дней.

В соответствии с частью 4 статьи 104 Закона о контрактной системе Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, обращение о включении информации об участнике закупки или о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков не позднее чем через три рабочих дня с даты расторжения контракта по основаниям, указанным в части 2 статьи 104 Закона о контрактной системе. Обращение о включении информации об исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков было направлено Заказчиком в Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю 01 марта 2021 г. с нарушением срока на 07 рабочих дней.

Таким образом, Заказчиком нарушена часть 12 статьи 95 Закона о контрактной системе в связи с нарушением срока размещения в ЕИС решения об одностороннем отказе от исполнения контракта на 19 рабочих дней и части 4 статьи 104 Закона о контрактной системе в связи с нарушением срока направления в федеральный орган

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, обращения о включении информации об исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков на 07 рабочих дней.

Данные нарушения влекут административную ответственность, предусмотренную частью 6 статьи 7.32 КоАП и частью 2 статьи 7.31 КоАП.

3. Резолютивная часть.

3.1. По результатам плановой проверки Комитета земельных и имущественных отношений администрации Краснокамского городского округа выявлены нарушения:

3.1.1. части 5 статьи 16 Закона о контрактной системе в связи с утверждением плана-графика закупок товаров, работ, услуг только на один финансовый год – на 2020 г. и на 2021 г.

Данное нарушение влечет административную ответственность, предусмотренную частью 3 статьи 7.30 КоАП (пункт 2.3 Акта).

3.1.2. части 4 статьи 30 Закона о контрактной системе в связи с нарушением срока размещения в ЕИС Отчета об объеме закупок у СМП и СОНКО за 2019 г.

Данное нарушение влечет административную ответственность, предусмотренную частью 1.4 статьи 7.30 КоАП (пункт 2.8 Акта);

3.1.3. части 27 статьи 34 Закона о контрактной системе в связи с нарушением срока возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (пункт 2.11 Акта);

3.1.4. части 1 статьи 34 Закона о контрактной системе в связи с заключением контракта Заказчиком, не учитывая условия, предусмотренные извещением об осуществлении закупки и документацией о закупке.

Данное нарушение влечет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 7.32 КоАП (пункт 2.12 Акта).

3.1.5. части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе в связи с нарушением срок направления в финансовый орган Краснокамского городского округа Информации о заключенных контрактах с нарушением установленных сроков.

Данное нарушение влечет административную ответственность, предусмотренную частью 2 статьи 7.31 КоАП (пункт 2.13 Акта);

3.1.6. части 12 статьи 95 Закона о контрактной системе в связи с нарушением срока размещения в ЕИС решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Данное нарушение влечет административную ответственность, предусмотренную частью 6 статьи 7.32 КоАП (пункт 2.14 Акта);

3.1.7. части 4 статьи 104 Закона о контрактной системе в связи с нарушением срока направления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, обращения о включении информации об исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков.

Данное нарушение влечет административную ответственность, предусмотренную частью 2 статьи 7.31 КоАП (пункт 2.14 Акта).

3.2. Предписание об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок не выдавать в связи с невозможностью их устранения.

Настоящий Акт направить на рассмотрение Коллегии при главе городского округа – главе администрации Краснокамского городского округа.

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах:

- 1 экз. хранится в управлении экономического развития администрации Краснокамского городского округа;
- 1 экз. - для направления в Комитет земельных и имущественных отношений администрации Краснокамского городского округа.

Начальник управления экономического развития администрации Краснокамского городского округа

(руководитель инспекции)

(подпись)

И.И. Куличков

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления – начальник отдела экономической политики и контроля управления экономического развития администрации Краснокамского городского округа

(заместитель руководителя инспекции)

(подпись)

И.Ю. Чернова

(расшифровка подписи)

Консультант отдела экономической политики и контроля управления экономического развития администрации Краснокамского городского округа

(член инспекции)

(подпись)

С.А. Борисова

(расшифровка подписи)