

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

«Создание театрального сквера в МАУ ДО «Детская театральная школа»
(название проекта)

Краснокамский городской округ
(муниципальное образование)

Краснокамский городской округ
(наименование муниципального района / городского округа)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, тыс. рублей					Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, тыс. рублей					Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, тыс. рублей					Отклонение, тыс. рублей	Причины отклонения
всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4		
1=2+ 3+4 +5	2	3	4	5	6=7+ 8+9+ 10	7	8	9	10	11=12+ 13+14 +15	12	13	14	15	16=6-11	17
4000, 00000	3600, 00000	0,40 000	399, 60000	0,00 000	4000, 00000	3600, 00000	0,40 000	399, 60000	0,00 000	4000, 00000	3600, 00000	0,40 000	399, 60000	0,00 000	0,00000	-

ДС1 - средства бюджета Пермского края;

ДС2 - собственные средства бюджета муниципального образования;


ДС3 - денежные средства населения;

ДС4 - денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.

Аришина 06.02.2020 г. Гусев ИС

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных Соглашением.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	План	Факт
1	2	3	4	5
1	Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации Проекта в срок до 01 сентября года предоставления субсидии, на стоимость Проекта с учетом экономии, образовавшей в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	мес.	8	6
2	Реализация проекта в предусмотренные Порядком сроки с даты заключения Соглашения	мес.	12	9

Представитель инициативной группы  /А.Л. Филоненко
(ФИО)

Достоверность сведений подтверждаю:

Глава (администрации) муниципального образования:  /И.Я. Быкариз
(ФИО)

Руководитель финансового органа муниципального образования:  /М.Л. Куличкова
(ФИО)

