18

УТВЕРЖДЕНО

П А С П О Р Т

регионального проекта «Цифровая культура»
1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» «Цифровая культура»

	Краткое наименование регионального проекта
	«Цифровая культура»
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019(31.12.2024

	Куратор регионального проекта 
	Торчинский В.М., министр культуры Пермского края

	Руководитель регионального проекта
	Протасевич А.Р., заместитель министра культуры Пермского края

	Администратор регионального проекта
	Гуляева И.А., начальник отдела культурной политики и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Пермского края

	Связь с государственными программами Пермского края
	Государственная программа Пермского края «Пермский край – территория культуры»


2. Цель и показатели регионального проекта

	Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания виртуальных концертных залов и онлайн-трансляций

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	

	1.
	Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.) (нарастающим итогом)
	основной
	14
	01.11.2018
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	2.
	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)
	дополнительный
	1
	01.11.2018
	1
	2
	1
	2
	1
	2


3

3. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок 

	Характеристика результата

	
	Задача национального проекта: создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации

(пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 №204)


	1.
	Результат федерального проекта: с 2019 по 2024 гг. открыто 500 виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации.
Характеристика результата федерального проекта: определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании методики, которая будет разработана в 2018 году. Методика будет разрабатываться таким образом, чтобы в результате создания виртуального концертного зала, доступ к нему смогло получить максимальное количество граждан России из самых отдаленных районов.
Срок: 31.12.2024

	1.1.
	Создан 1 виртуальный концертный зал
	01.12.2019
	С 2019 по 2024 гг. открыто 6 виртуальных концертных залов в Пермском крае.



	1.2.
	Создано 2 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом)
	01.12.2020
	

	1.3.
	Создано 3 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом)
	01.12.2021
	

	1.4.
	Создано 4 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом)
	01.12.2022
	

	1.5.
	Создано 5 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом)
	01.12.2023
	

	1.6.
	Создано 6 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом)
	01.12.2024
	

	
	Задача национального проекта: обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере 
(пп «ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 №204)

	Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»

	2.
	Результат федерального проекта: с 2019 по 2024 гг. организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ». 
Характеристика результата федерального проекта: культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности.
Срок: 31.12.2024

	2.1.
	Организована 1 онлайн-трансляция знакового мероприятия отрасли культуры 
	01.12.2019
	С 2019 по 2024 гг. организовано 9 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ».

Культурные мероприятия для трансляции (Международный Дягилевский фестиваль, открытый конкурс «Арабеск») отбираются из расчета их востребованности 
и популярности.


	2.2.
	Организовано 3 онлайн-трансляции знакового мероприятия отрасли культуры (нарастающим итогом)
	01.12.2020
	

	2.3.
	Организовано 4 онлайн-трансляции знакового мероприятия отрасли культуры (нарастающим итогом)
	01.12.2021
	

	2.4.
	Организовано 6 онлайн-трансляций знакового мероприятия отрасли культуры (нарастающим итогом)
	01.12.2022
	

	2.5.
	Организовано 7 онлайн-трансляций знакового мероприятия отрасли культуры (нарастающим итогом)
	01.12.2023
	

	2.6.
	Организовано 9 онлайн-трансляций знакового мероприятия отрасли культуры (нарастающим итогом)
	01.12.2024
	

	Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий 

	3.
	Результат федерального проекта: С 2019 по 2024 гг. будет оцифровано 48 000 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. 
Характеристика результата федерального проекта: В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества. Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, - от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских произведений.

Был организован доступ из виртуальных читальных залов библиотек к изданиям, охраняемым авторским правом.
Срок: 31.12.2024

	2.7.
	Пополнен фонд оцифрованных изданий региональной электронной библиотеки на 100 книжных памятников 
	01.12.2019
	С 2019 по 2024 гг. будет оцифровано 600 книжных памятников, которые будут включены в электронную библиотеку региона.

В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества.



	2.8.
	Пополнен фонд оцифрованных изданий региональной электронной библиотеки на 200 книжных памятников (нарастающим итогом)
	01.12.2020
	

	2.9.
	Пополнен фонд оцифрованных изданий региональной электронной библиотеки на 300 книжных памятников (нарастающим итогом)
	01.12.2021
	

	2.10.
	Пополнен фонд оцифрованных изданий региональной электронной библиотеки на 400 книжных памятников (нарастающим итогом)
	01.12.2022
	

	2.11.
	Пополнен фонд оцифрованных изданий региональной электронной библиотеки на 500 книжных памятников (нарастающим итогом)
	01.12.2023
	

	2.12.
	Пополнен фонд оцифрованных изданий региональной электронной библиотеки на 600 книжных памятников (нарастающим итогом)
	01.12.2024
	


4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации

 (млн. рублей)


	Всего

(млн. рублей)



	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.1.
	Проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры и создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности                                          
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	из них межбюджетные трансферты бюджету Пермского края
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	консолидированный бюджет Пермского края
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Пермского края
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.

 

 

 

 

 

 

 
	Создание виртуальных концертных залов 
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	6,00

	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	из них межбюджетные трансферты бюджету Пермского края
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	консолидированный бюджет Пермского края
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	6,00

	
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Пермского края
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	6,00

	1.3.

 

 

 

 

 

 

 
	Оцифровка книжных памятников и включение в Национальную электронную библиотеку (НЭБ)                                                           
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	3,00

	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	из них межбюджетные трансферты бюджету Пермского края
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	консолидированный бюджет Пермского края
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	3,00

	
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Пермского края
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Итого по региональной составляющей федерального проекта «Цифровая культура Пермского края», в том числе:
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	9,00

	
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	из них межбюджетные трансферты бюджету Пермского края
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	консолидированный бюджет Пермского края
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	1,50
	9,00

	
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Пермского края
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	6,00


5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель регионального проекта
	Протасевич А.Р.
	Заместитель министра культуры Пермского края
	Торчинский В.М.
	30%

	2.
	Администратор федерального проекта
	Гуляева И.С. 
	Начальник отдела культурной политики и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Пермского края
	Торчинский В.М.
	30%

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	3. 
	Участник регионального проекта
	Адилова З.Б.
	Начальника отдела сводного анализа, организационного и документационного обеспечения Министерства культуры Пермского края
	Торчинский В.М.
	30%

	В Пермском крае созданы 6 виртуальных концертных залов

	4.
	Ответственный за достижение результатов регионального проекта
	Кокоулина Г.Ю.
	Директор ГБУК «Пермская краевая филармония» Министерства культуры Пермского края
	Торчинский В.М.
	30%

	В Пермском крае организованы 9 онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры

	4.
	Ответственный за достижение результатов регионального проекта
	Гуляева И.С. 
	Начальник отдела культурной политики и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Пермского края
	Торчинский В.М.
	30%

	В Пермском крае пополнен 600 книжными памятниками фонд оцифрованных изданий региональной электронной библиотеки

	4.
	Ответственный за достижение результатов регионального проекта
	Сеземина Е.В.
	Директор ГКБУК «Пермская государственная ордена «Знак почета» краевая универсальная библиотека им. М. Горького» Министерства культуры Пермского края
	Торчинский В.М.
	30%


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта «Цифровая культура»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Цифровая культура»
	№
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный

исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень

контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1.
	Создано 6 виртуальных концертных залов 
	01.02.2019
	01.12.2024
	Гуляева И.С.
	Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии
	ВДЛ

	1.1.
	Проведение отбора заявок муниципальных образований Пермского края на создание виртуального концертного зала
	01.02.2019
	01.05.2019
	Гуляева И.С.
	Протокол об итогах проведения отбора, подписание соглашений
	РП

	1.2.
	Создан 1 виртуальный концертный зал
	01.02.2019
	01.12.2019
	Кокоулина Г.Ю.
	Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии
	К

	1.3.
	Проведение отбора заявок муниципальных образований Пермского края на создание виртуального концертного зала
	01.02.2020
	01.05.2020
	Гуляева И.С.
	Протокол об итогах проведения отбора, подписание соглашений
	РП

	1.4.
	Создан 1 виртуальный концертный зал
	01.02.2020
	01.12.2020
	Кокоулина Г.Ю.
	Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии
	К

	1.5.
	Проведение отбора заявок муниципальных образований Пермского края на создание виртуального концертного зала
	01.02.2021
	01.05.2021
	Гуляева И.С.
	Протокол об итогах проведения отбора, подписание соглашений
	РП

	1.6.
	Создан 1 виртуальный концертный зал
	01.02.2021
	01.12.2021
	Кокоулина Г.Ю.
	Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии
	К

	1.7.
	Проведение отбора заявок муниципальных образований Пермского края на создание виртуального концертного зала
	01.02.2022
	01.05.2022
	Гуляева И.С.
	Протокол об итогах проведения отбора, подписание соглашений
	РП

	1.8.
	Создан 1 виртуальный концертный зал
	01.02.2022
	01.12.2022
	Кокоулина Г.Ю.
	Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии
	К

	1.9.
	Проведение отбора заявок муниципальных образований Пермского края на создание виртуального концертного зала
	01.02.2023
	01.05.2023
	Гуляева И.С.
	Протокол об итогах проведения отбора, подписание соглашений
	РП

	1.10.
	Создан 1 виртуальный концертный зал
	01.02.2023
	01.12.2023
	Кокоулина Г.Ю.
	Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии
	К

	1.11.
	Проведение отбора заявок муниципальных образований Пермского края на создание виртуального концертного зала
	01.02.2024
	01.05.2024
	Гуляева И.С.
	Протокол об итогах проведения отбора, подписание соглашений
	РП

	
	Создан 1 виртуальный концертный зал 
	01.02.2024
	01.12.2024
	Кокоулина Г.Ю.
	Информационно-аналитический отчет, отчет о расходовании региональной субсидии
	К

	2. 
	Организовано 9 онлайн-трансляций знакового мероприятия отрасли культуры 
	01.02.2019
	01.12.2024
	Протасевич А.Р.
	Письмо Минкультуры Российской Федерации
	РП

	2.1.
	Организована 1 онлайн-трансляция знакового мероприятия отрасли культуры
	01.02.2019
	01.12.2019
	Протасевич А.Р.
	Информационно-аналитический отчет
	К

	2.2.
	Организовано 2 онлайн-трансляции знакового мероприятия отрасли культуры
	01.02.2020
	01.12.2020
	Протасевич А.Р.
	Информационно-аналитический отчет
	К

	2.3.
	Организована 1 онлайн-трансляция знакового мероприятия отрасли культуры
	01.02.2021
	01.12.2021
	Протасевич А.Р.
	Информационно-аналитический отчет
	К

	2.4.
	Организовано 2 онлайн-трансляции знакового мероприятия отрасли культуры
	01.02.2022
	01.12.2022
	Протасевич А.Р.
	Информационно-аналитический отчет
	К

	2.5.
	Организована 1 онлайн-трансляция знакового мероприятия отрасли культуры
	01.02.2023
	01.12.2023
	Протасевич А.Р.
	Информационно-аналитический отчет
	К

	2.6.
	Организовано 2 онлайн-трансляции знакового мероприятия отрасли культуры
	01.02.2024
	01.12.2024
	Протасевич А.Р.
	Информационно-аналитический отчет
	К

	3. 
	Пополнен фонд оцифрованных изданий региональной электронной библиотеки на 600 книжных памятников 
	01.02.2019
	01.12.2024
	Протасевич А.Р.
	Письмо Минкультуры Российской Федерации
	РП

	3.1.
	Пополнен фонд оцифрованных изданий региональной электронной библиотеки на 100 книжных памятников 
	01.02.2019
	01.12.2019
	Сеземина Е.В.
	Информационно-аналитический отчет
	К

	3.2.
	Пополнен фонд оцифрованных изданий региональной электронной библиотеки на 100 книжных памятников 
	01.02.2020
	01.12.2020
	Сеземина Е.В.
	Информационно-аналитический отчет
	К

	3.3.
	Пополнен фонд оцифрованных изданий региональной электронной библиотеки на 100 книжных памятников 
	01.02.2021
	01.12.2021
	Сеземина Е.В.
	Информационно-аналитический отчет
	К

	3.4.
	Пополнен фонд оцифрованных изданий региональной электронной библиотеки на 100 книжных памятников 
	01.02.2022
	01.12.2022
	Сеземина Е.В.
	Информационно-аналитический отчет
	К

	3.5.
	Пополнен фонд оцифрованных изданий региональной электронной библиотеки на 100 книжных памятников 
	01.02.2023
	01.12.2023
	Сеземина Е.В.
	Информационно-аналитический отчет
	К

	3.6.
	Пополнен фонд оцифрованных изданий региональной электронной библиотеки на 100 книжных памятников 
	01.02.2024
	01.12.2024
	Сеземина Е.В.
	Информационно-аналитический отчет
	К


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта «Цифровая культура»
МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта «Цифровая культура»
	№

п/п
	Методика расчета
	Базовые

показатели
	Источник

данных
	Ответственный за сбор данных2
	Уровень

агрегирования

информации
	Временные

характеристики
	Дополнительная

информация

	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)

	1.
	Показатель сформирован исходя из представленных на портале Культура.РФ трансляций знаковых событий Пермского края
	1
	Ведомственная статистика
	Министерство культуры Пермского края
	Информационно-аналитический отчет
	Февраль - декабрь
	



