Информация об исполнении муниципальной адресной программы № 9 «Переселение граждан Краснокамского городского поселения из аварийного жилищного фонда в 2014-2017 годах».
В соответствии с  Постановлением Администрации Краснокамского городского поселения № 457 от 20.06.2014г  часть полномочий по реализации муниципальной адресной программы переселения из ветхого и аварийного жилья переданы в МКУ «Краснокамский РКЦ». Учреждение осуществляет указанные функции с июня 2014 года. За отчетный период совместно с Комитетом имущественных отношений и землепользования АКГП проведены следующие мероприятия:
В рамках реализации Программы  этапа 2015-2016 года

	Стоимость переселения граждан

	Всего:
	в том числе

	
	за счет средств Фонда
	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
	за счет средств местного бюджета
	Дополнительные источники финансирования
	Внебюджетные источники финансирования

	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	74 925762,00
	34 532 042,31
	25 375 961,35
	15 017 758,34
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	


     Во исполнение муниципальной адресной  программы:  заключены договоры о возмещении за жилые помещения в муниципальную собственность на 01.10.2016 – 247,2 кв.м.,  7  помещений,  на сумму – 8 516 328,00 рублей.

      С собственниками оформлены договоры о возмещении за жилое помещение, которые прошли государственную регистрацию. 
      По способу расселения «предоставление жилья» заключены контракты  на сумму 64 099 434,0 рублей - 1749,2 кв.м. на строительство 58 жилых помещений в  трехэтажном  кирпичном  доме по адресу: ул. Декабристов, дом 25. в который будут переселены      граждане    из 5 аварийных    домов: № 16,18,20 с ул. Чапаева, дом № 61  по ул. К.Маркса, дом № 2  по ул. Ленина.

      Всего по этапу 2015-2016 гг.  расселено- 160 человек, из них 48 собственников, 18 нанимателей.
      66 помещений площадью 2016,7 кв.м.

      Заключено:  41 договор мены, 18 договоров социального найма.

            В рамках реализации Программы этапа 2016-2017 года

	Стоимость переселения граждан

	Всего:
	в том числе

	
	за счет средств Фонда
	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
	за счет средств местного бюджета
	Дополнительные источники финансирования
	Внебюджетные источники финансирования

	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	90 836 547,64
	45 779 846,74
	27 687 794,23
	17 368 906,67
	0,00
	0,00


    Заключены договоры о возмещении за жилые помещения и переданы в     муниципальную        собственность      на   30.12.2016 –1091,5 кв.м.;   32 помещения на сумму 37 232 253,64 рублей.

     В многоквартирный дом № 25 по улице Декабристов переселены наниматели и собственники жилых помещений следующих аварийных домов: К.Маркса, 38;  К.Маркса, 57;  К.Маркса, 69; Пугачева, 15;  Белинского, 15; Советская, 8. 

Всего  расселено – 159 человек, из них  52 собственников, 24 нанимателей; 
Были заключены 3 контракта на - 1256,9 кв.м. на строительство 37 помещений.

Всего расселено – 76 помещений, 2455,6 кв.м.

Заключено:  13 договоров мены, 24 договора социального найма.

В рамках реализации Программы этапа 2017 года 
	Стоимость переселения граждан

	Всего:
	в том числе

	
	за счет средств Фонда
	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
	за счет средств местного бюджета
	Дополнительные источники финансирования
	Внебюджетные источники финансирования

	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

	48 103723,2
	27 649 650,46
	15 340 554,54
	5 113 518,2
	0,00
	0,00


 С нанимателями и собственниками жилых помещений проведена работа по выбору способа переселения (выкуп жилого помещения в муниципальную собственность либо приобретение жилья у застройщика).  
В муниципальную собственность выкуплено   596,9 кв.м. аварийного жилья на общую  сумму -  24 856 109,8 рублей.  
На строительство   607,5 кв.м. заключены два муниципальных контракта на сумму 25 147 603,8 руб.  Дополнительный муниципальный контракт на  сумму 1 569 903,4 заключен на покупку 37,7 кв.м для исполнения решений суда по изменению способа реализации программы.
 В дом № 25 по улице Декабристов  переселены наниматели и собственники жилых помещений          следующих        аварийных      домов: ул. К.    Маркса, 71;  ул. Коммунистическая, 2б.

Общая стоимость переселения составляет  48 103 723,2 рублей.
Всего  расселено 54 жилых помещения, в которых были зарегистрированы  96 человек, из них  45 -собственники,  9- наниматели, а также  члены их семей. 
          Программа переселения на территории реализована. Выкупная стоимость за жилые помещения выплачена в полном объеме. Контракт на строительство исполнен. Расчет с Застройщиком произведен.

Отчетность о ходе переселения своевременно и в полном объеме сдана в  Министерство строительства и ЖКХ Пермского края.

